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COMUNE  DI PIEVE  DI TECO INTERVENTO  DI MIGLIORAMENTO SISMICO  " EX CASERMA MANFREDI"   CENTRO  COMUNALE   COM giugno 2017   rev  0 

VIA PONZONI N. 135
PIEVE  DI TECO  IM 

giu lugl ago set ott nov dic gen 18 feb mar apr mag giu lug ago 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA' giorni 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 3 10 17 24 3 10 17 24 5 12 19 26 1 8 15 22 29

1 Organizzazione Attività   di  progettazione  e  amminis trative 

Completamento  progetto definitivo esecutivo 

Consegna  Progetto  Committente e validazione 

Approvazione Giunta 

Emissione  gara  appalto

Aggiudicazione Lavori 

Notifica preliminare 

Consegna lavori 

2 Attività generali  di cantiere 

Preparazione area cantiere 

Montaggio ponteggi esterni 

Predispozione opere provvisionali 

Smontaggio ponteggio esterno 

Installazione ponteggi interni    anche superiori a 4 m incliusi nelle lav.

Smontaggio ponteggi interni 

3 Attività di cantiere demolizioni  

Rimozione  intonaco  soffitti  piano 1   aule  3 e 4

Rimozione intonaco piano 1 aule 5 6 7

Rimozione  intonaco piano 1 corridoi lato  ascensore 

Rimozione intonaco  corridoi lato  piazza  

Rimozione intonaco corridoi lato strada 

Scrostamento intonaco  pareti   da rinforzare a  piano terra

Scrostamento intonaco  pareti   da rinforzare a  piano primo 

Scrostamento intonaco  pareti   da rinforzare a  piano secondo 

Demolizione  copertura lato est 

4 Attività di cantiere  ricostruzioni

Rifacimento intonaco  soffitti piano 1  aule  3 e 4

Rifacimento  intonaco  piano 1   aule   5 6 7 

Rifiacimento intonaco  stutturale    e rete  vetro  corridoi lato ascensore 

Rifacimento intonaco  e rete  vetro  corridoi lato piazza 

Rifacimento  intonaco corridoi lato piazza 

Rifacimento intonaco corridoi lato  strada 

Rinforzo pareti  piano terra  con rete 

Rinforzo pareti piano primo con rete  

Rinforzo pareti piano secondo con rete 

Rinforzo catene  piano secondo biblioteca 

Posa  di collegamenti   travi  tetto  con angolari 

fine lavori 
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