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Organizzazione Attivita di progettazione e amminis trative
Completamento progetto definitivo esecutivo

Consegna Progetto Committente e validazione

Approvazione Giunta

Emissione gara appalto

Aggiudicazione Lavori

Notifica preliminare

Consegna lavori

Attivita generali di cantiere
Preparazione area cantiere
Montaggio ponteggi esterni
Predispozione opere provvisionali
Smontaggio ponteggio esterno
Installazione ponteggi interni

anche superiori a 4 m incliusi nelle lav.

Smontaggio ponteggi interni

Attivita di cantiere demolizioni

RImMozione Intonaco soffitti piano 1 aule 3e 4

Rimozione intonaco piano 1 aule 5 6 7

Rimozione intonaco piano 1 corridoi lato ascensore
Rimozione intonaco corridoi lato piazza

Rimozione intonaco corridoi lato strada

Scrostamento intonaco pareti da rinforzare a piano terra
Scrostamento intonaco pareti da rinforzare a piano primo
Scrostamento intonaco pareti da rinforzare a piano secondo

Demolizione copertura lato est

Attivita di cantiere ricostruzioni

Rifacimento intonaco soffitti piano 1 aule 3 e 4
Rifacimento intonaco pianol aule 567
Rifiacimento intonaco stutturale e rete vetro corridoi lato ascensore
Rifacimento intonaco e rete vetro corridoi lato piazza
Rifacimento intonaco corridoi lato piazza

Rifacimento intonaco corridoi lato strada

Rinforzo pareti piano terra con rete

Rinforzo pareti piano primo con rete

Rinforzo pareti piano secondo con rete

Rinforzo catene piano secondo biblioteca

Posa di collegamenti travi tetto con angolari

fine lavori




